
О планах по строительству новых 

объектов в г. Череповце



Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр

Генеральный подрядчик ООО «СК Вектор»

Окончание работ 31 июля 2024 г.

Стоимость работ 1,838 млрд рублей

Процент выполнения 9%



Детский сад в 161 мкр

Генеральный подрядчик ООО «Базис ЛТД»

Окончание работ 30 сентября 2023 г.

Стоимость работ 349 млн руб.

Процент выполнения 14%



Шекснинский проспект (2,3 этапы)

Генеральный 

подрядчик

ООО «СК Вектор»

Окончание работ 29.09.2023 

Стоимость работ 1 276 млн руб. 

Процент 

выполнения

53%



ул. Краснодонцев (от ул. Олимпийская до ул. Семенковская)

Генеральный подрядчик ООО «Череповецдорстрой»

Окончание работ 31 июля 2024 г.

Стоимость работ 185,3 млн рублей

Процент выполнения 30%



Музей природы (ул. Коммунистов, 42) 

Генеральный подрядчик МУП «Электросеть»

Окончание работ 30 июля 2023 г. 

Стоимость работ 41,9 млн руб. 

Процент выполнения 66%



Кладбище №5 (II очередь)

Генеральный 

подрядчик

ООО «СК Вектор»

Окончание 

работ 

31 мая 2023 г. 

Стоимость 

работ

125,2 млн руб. 

Процент 

выполнения

57%



Набережная от Соборной горки до ул. М.Горького

Генеральный подрядчик ООО «СК Вектор»

Стоимость работ 155,8 млн рублей



п
р
-т

 П
о
б

е
д

ы

ул. Архангельская ул
. 

К
. 
Б

е
л

о
в
а

Сквер по ул. Архангельская, д. 46, 62, 68

Генеральный подрядчик ООО «ГОАРА-СТРОЙ»

Стоимость работ 43,9 млн. руб.

Окончание работ 30.07.2023 

Процент выполнения 25%



Теплосеть, 1 этап

10
Котельная «Южная»

Генеральный 

подрядчик

ООО «СК «Вектор»

Окончание 

работ 

1 сентября 2023 г. 

Стоимость 

работ

99,5 млн руб. 

Процент

выполнения

10%



ул. Рыбинская (от ул. Монтклер до Октябрьского пр-та)

Генеральный 

подрядчик

ООО «СК «Вектор»

Окончание 

работ 

30 июня 2024 г. 

Стоимость 

работ

650,3 млн руб. 

Процент

выполнения

1%




